


































Opinnäytetyö 33 sivua, joista liitteitä 3 sivua 
Lokakuu 2016 
Opinnäytetyössä käsiteltiin savusaunan rakentamista kokonaisuudessaan, aina lupa-asioista 
itse rakentamiseen. Työn tarkoituksena oli selventää perinteisen savusaunan rakentamista  
yksityiskohtaisemmin ja perinteisen savusaunan toimintaperiaatteita. 
 
Projekti aloitettiin selvittämällä rakennusluvan saantiin vaadittavat seikat. Sekä kunta että 
paloviranomaiset asettavat vaatimuksia suunnittelulle. Opinnäytetyön tekijä teki rakennuslu-
papiirustukset, joiden pohjalta itse savusauna rakennettiin. Hän myös toimi työmaan 
vastaavana mestarina.     
 
Opinnäytetyön aineistona käytettiin projektin ajalta otettuja valokuvia sekä savusaunoista 
kertovaa kirjallisuutta. Lisäksi apua projektiin saatiin Kansainvälinen savusaunaklubi ry:n 
asiantuntijoilta. 
 
Tämä rakennusprojekti onnistui hyvin, ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Hyvä suunnitte-
lu ja kattava asiaan perehtyminen mahdollistivat toimivan savusaunan valmistumisen. 
  
AsiaPAsiasanat: perinnerakentaminen, hirsi, saunakulttuuri 
  
ABSTRACT 
Tampere University of Applied Sciences 
Construction site management 
 
LEHTO SAMPSA 
Smoke sauna building project  
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October 2016 
The thesis dealt with the construction of a smoke sauna as a whole, from licensing issues to 
construction. The purpose was to clarify the construction process of a traditional smoke sauna 
in more detail and its operating principles. 
 
The project was started by finding out what is necessary in order to get the building permit. 
Both the municipality and fire authorities make demands on planning. The author made the 
building permit drawings from what basis the smoke sauna was built. He also operated as a 
construction manager at the site 
 
Photographs taken during the project and literature telling about smoke saunas were used as 
material for the thesis. In addition, assistance to the project was given by Kansainvälinen 
savusaunaklubi ry experts. 
 
This construction project was a success and all parties were satisfied. Good planning and a 
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1 Termit   
 
 
Seuraavaksi avaan hieman opinnäytetyössä esiintyviä termejä, joita ei välttämättä normaalisti 
tule kuultua. Itselleni ainakin lähes kaikki seuraavista termeistä olivat ennalta tuntemattomia. 
 
lakeistorvi/lakeinen: koska savusaunassa ei ole piippua niin, savusaunan kattoon asennettaval-
la lakeistorvella järjestetään lämmitysvaiheen savunpoisto, sijoitetaan mahdollisimman kauas 
kiukaasta 
 
räppänä: pieni luukku peräseinän yläosassa, jolla poistetaan savua ja säädellään saunomisvai-
heen ilmanvaihtoa 
 






Opinnäytetyössäni käsiteltävä savusaunan rakennusprojekti sai alkunsa kun vaimoni isä osti 
itselleen vanhan maatilan ja pääsi näin toteuttamaan pitkäaikaisen haaveensa savusaunan 
rakentamisesta. Savusauna sopii hyvin vanhan maatilan henkeen ja pihapiiriin, ovathan 
molemmat merkittävä osa suomalaista kansanperinnettä.  
  
Piirsin kuvat saunasta, eli käytännössä olin suunnittelijana ja rakennusprojektin vastaavana 
mestarina. Kuvat piirsin AutoCad- ohjelmalla. Niin kuin varmasti kaikki muutkin, myös minä 
olin kuullut savusaunoista ja tavallaan tiedostin idean, mutta nyt kun se lopulta on valmistu-
nut, niin en olisi osannut kuvitellakaan kuinka monimutkainen rakennus se on. Savusaunahan 
on niin sanottu sisäänlämpiävä eli sisään savuava erikoissauna, jossa on erityinen savukiuas 
ilman omaa savupiippua. Savusaunaa lämmitettäessä polttopuiden savukaasut kulkeutuvat 
saunan ilmatilan kautta ulos ovesta, katonrajan räppänästä ja/tai katon lakeistorvesta, näin 
sanoo meille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tekemä Savusaunan paloturvalli-
suusopas. Kaikessa yksinkertaisuudessaan asia on juurikin näin, mutta rakennusprojektin 
aikana se tuntui huomattavasti epäselvemmältä.  
  
Nyt kuitenkin useita kertoja siellä jo saunoneena, voin todeta että se oli varmasti kaiken 
vaivan arvoista. Omassa pienessä sähkösaunassa käydessä ei voi puhua enää löylyistä 
nauttimisesta. 
  
Savusaunan rakentamisen päävaiheet keskittyvät ajalle 9.5.2015 – 21.9.2015. Todellisuudessa 
suunnittelu ja tarjousten kysely aloitettiin jo paljon aiemmin, ja hienosäätöä sekä pieniä 






3 Rakennusprojektin suunnittelu 
 
 
3.1. Käytetty vai teetetty 
 
Ennen savusaunan rakentamista piti tietenkin suunnitella millainen rakennuksesta tulisi. 
Aluksi katsottiin myynnissä olevia vanhoja hirsikehikoita, mutta nämä osoittautuivat melko 
huonokuntoisiksi, sillä olivat olleet useita vuosia ulkona ilman suojaa. Toinen ongelma 
valmiissa kehikossa oli se että ne olivat liian matalia ja myös melko pieniä. Siispä savusauna 
suunniteltiin itse ja kehikko tilattiin mittojen mukaan veistäjältä. Pohdinnan jälkeen päädyttiin 
ratkaisuun jossa savusaunan yhteyteen tulee myös tupa, jossa voi yöpyä ja joka on kamiinan 
avulla lämmitettävissä nopeasti. 
 
3.2. Kunnan ja paloviranomaisen vaatimukset 
 
Savusaunat tunnetaan etenkin niiden paloherkkyydestä ja siksi niiden sijoittamisessa tontille 
käytetään palovaarallisen rakennuksen suosituksia. Savusaunan paloturvallisuusoppaan 
mukaan palovaarallista rakennusta ei saisi sijoittaa 15 metriä lähemmäksi toisen omistamaa 
tai hallitsemaa maata eikä 20 metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai 
hallitsemalla maalla (Savusaunan paloturvallisuusopas, SPEK, 2007). Samaa etäisyyttä 
käytetään omalla tontilla oleviin rakennuksiin. Savusauna rakennettiin lammen rannalle ja 
siitä tuli myös Ulvilan kunnalta oma etäisyysmääräys: asuinrakennuksen tai vapaa-
ajanasunnon pihapiirissä voi enintään 20 m²:n saunarakennuksen sijoittaa vähintään 15 m:n 
etäisyydelle rantaviivasta edellyttäen, ettei maiseman luonnonmukaisuus kärsi (Ulvilan 
kaupungin rakennusjärjestys, luku 5, Rakentaminen ranta-alueelle). Näin määräytyi 
rakennuksen sijainti pihapiirissä. 
  
Muita lähinnä Savusaunan paloturvallisuusoppaassa määriteltyjä asioita olivat; 
- riittävän ilmanvaihdon järjestäminen lämpötilan hillitsemiseksi lämmityksen aikana, puiden 
puhtaan palamisen edellyttämän puhtaan hapen saamiseksi ja savukaasujen poistamiseksi 
- räppänä tulisi sijoittaa mahdollisimman kauas kiukaasta savusaunan päätyseinälle 
peräseinälauteiden yläpuolelle 
- räppänän yläreunan etäisyys katon rajaan tulisi olla noin 200- 300 mm, näin mahdollistetaan 
kipinöitä sammuttavan savupatjan muodostuminen katonrajaan lämmityksen aikana 
- lakeistorvi sijoitetaan savusaunan kattoon madollisimman etäälle kiukaasta ja mielellään 
lauteiden yläpuolelle portaiden yläpään kohdalle 
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- lakeisen alapää, eli suuaukko lasketaan muuta sisäkattoa noin 200- 300 mm alemmaksi 
samasta syystä kuin räppänäkin, ja lisäksi lakeistorven kohdalla savupatja jäähdyttää 
savukaasuja ennen niiden virtaamista lakeistorveen 
- kiukaan tulee olla oikeassa suhteessa savusaunan tilavuuteen nähden 
- sisäkaton etäisyys kiukaan yläpinnasta minimissään 1500 mm 
- kiukaan yläpuolella tulee sisäkatto suojata vähintään 50 mm paksulla palamattomalla 
lämmöneristeellä sekä sen alapintaan kiinnitettävällä palamattomalla levykerroksella, 
suojauksen on ulotuttava vähintään 40 mm kiukaan linjan ulkopuolelle 
- kiukaan ympärillä olevalle seinälle on tehtävä suojamuuraus ja sen leveys on vaakasuunnassa 
ulotettava vähintään 400 mm kiukaan ohi 
- suojamuurin ja hirsiseinän väliin on jätettävä minimissään 50 mm tuuletusrako, samoin 
suojamuurin ja kiukaan väliin 
- varmistetaan välipohjan riittävä tiiveys ja eristys 
- ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen lämmittäjä on läsnä koko lämmityksen ajan 
 
Nämä suositukset mielessä pitäen lähdettiin kokoamaan savusaunan piirustuksia. 
 
3.3. Savusaunan muotoutuminen 
 
 
Savusaunan hirsikehikoita valmistetaan eniten kelosta ja haavasta, lisäksi nykyään käytetään 
jonkin verran kuusta. Mänty ei ole suositeltava vaihtoehto sen pihkaisuuden vuoksi. Tämän 
saunan hirsikehikko valmistettiin haavasta sen hyvän säilyvyyden ja luonnollisen harmaantu-
misen vuoksi. Savusaunan koon määrittämiseen käytettiin Kansainvälinen Savusaunaklubi 
ry:n Seppo Leskisen ja Hannu Rasin (toimi myös tämän savusaunan kiukaan muurarina) 
vuosien kokemusta ja ammattitaitoa. Lisäksi koon määrittämistä on tukenut Haaveena 
savusauna (Juha Telkkinen, 2014) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tekemä 
Savusaunan Paloturvallisuusopas. Savusaunan mitat määrittyvät seuraavista hyväksi 
todetuista seikoista: 
- istumalauteesta 1200 mm kattoon 
- jalkalauteesta istumalauteeseen 400 mm 
- kiukaan kivipinnasta 300 mm jalkalauteeseen, jolloin saavutetaan optimaalinen ”löylytasku” 
eli löylytila jossa jalatkin pysyvät lämpimänä 
-  kiuas on lattiapinnasta mitattuna 1200 mm 
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- näin saunan kokonaissisäkorkeus on 3100 mm toisin kuin lupakuvissa oleva 2900 mm, joka 
on tehty niin että kurkihirret eivät näy 
- saunan pohjapinta-alana päädyttiin 3600x3600 mm, sillä perinteisesti savusaunat ovat olleet 
kooltaan 3000–4000 mm kanttiinsa 
- oven yläreuna ei saa olla kiuasta ylempänä jotta savu ei puske ovesta ulos (siksi ovi on 800 
mm korkea) ja kynnyksen korkeus johtuu siitä että saunojan täytyy mennä poikittain ovesta, 
jotta vältytään mahdollisilta päävammoilta 
- ikkunan yläpinta ei myöskään saa olla kiukaan yläpintaa korkeammalla, jotta se ei nokeentuisi 
- ikkuna sijoitellaan niin että se antaa lauteille johtaville rappusille valoa 
- räppänän koko on 800x400 mm, suositus sanoo, että jos saunassa ei ole lakeistorvea, niin 
























4 Rakentamisen aloittaminen     
 
 
Savusaunan rakennuspaikka on Kullaalla sijaitseva vanha maatilakompleksi, jossa on iso 
puulato, autotalli, rintamamiestalo ja lampi, jonka rannalle sauna rakennettiin. Ennen 
perustuksia pohjat vaativat hieman muokkausta, lähinnä puuston karsimista ja pientä 
maisemointia, jotta saunalta saatiin mahdollisimman hyvä näkyvyys lammelle. Maaperä tällä 
alueella oli käyttötarkoitukseen täydellistä, sillä alue on vanhaa soraharjua ja lisäksi maa vietti 
poispäin. Savusaunalle ei tuotu lainkaan painevettä, joten vähäiset löylyvedet ja lauteiden 
pesuvedet saatiin imeyttää maaperään.  
 
 
Kuva 4: Pohjien kaivuu 
 
Kun kiviainekset oli tasoitettu ja tärytetty tiiviiksi sekä sadevesiputket ja sähkökourut 
asennettu, niin oli vuorossa pilarianturoiden ja kiukaan pohjalaatan valmistelu. Routaeristeek-





Kuva 5: Anturamuotit 
 
Kun muotit oli valettu ja loput routaeristeet lisätty, pidettiin pieni tauko projektissa, jotta 
saatiin välillä korjattua ladon päädyssä olevaa vanhaa sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetilaa. 
Lisäksi tänä aikana anturat pääsivät kuivumaan rauhassa. 
 
 




Savusaunaprojekti jatkui murskeen levittämisellä ja kivipilareiden sijoittelulla paikalleen. 
Pilarit päädyttiin tekemään graniittista, sillä ne sopivat perinteisen savusaunan kohdalla 
paremmin kuin harkot. Lisäksi luonnonkivessä on se hyvä puoli, että vesi ei pääse kapillaari-
sesti nousemaan alempaan hirsikerrokseen. Kaikki olisi nyt valmiina hirsikehikkoa varten. 
Hirsiveistäjä veisti kehikon omalla tontillaan kahdessa osassa, ensin päärungon ja sitten 
päätykolmiot ja kurkihirret.  
 
 





5 Hirsikehikon veistäminen 
 
Hirsikehikkoon vaadittavien tukkien tie metsästä kehikkoon on pitkä. Ensin puut valitaan 
metsässä, ja koska hirsi on 175 mm vahva, niin se vaatii todella paksuja puita, joiden pitää 
lisäksi olla mahdollisimman suoria. Puut kaadetaan talvella ja jätetään metsään kuivumaan 
kevääseen saakka, jolloin ne pelkataan, eli kuori otetaan pois. Savusaunassa käytetty 
haapahirsikehikko on Lampissa asuvan Miikka Hietamiehen (tmi Hirsi Hietamies) veistämä. 
Hän on ammattilainen, jolta löytyy usean vuoden kokemus ja monta aikaisempaa hirsiprojek-
tia. Hän hankki tarvittavat haapahirret, sahautti ne, ja veisti kehikon, joka oli kooltaan noin 
10x4 m. Kehikkoon haluttiin yhtenäinen takaseinä, mutta mistään ei löytynyt tarpeeksi pitkiä 
tukkeja, joista se olisi saatu toteutettua. Tästä syystä se toteutettiin niin sanotulla karajatkok-
sella, joka varmistaa etteivät hirret pääse liikkumaan sivuttaissuuntaisesti toisiinsa nähden. 
Kehikko veistettiin kahdessa osassa hirsiveistäjän omalla tontilla Lampissa. Kahdessa osassa 
veistämiseen on muutamakin syy, ensinnä veistämiskorkeus pysyy järkevänä, eli ei tarvita 
kauhean korkeita telineitä ja hirsien nostaminen on helpompaa. Toisekseen kun alaosa on 
saatu kasattua paikalleen, kiukaan muuraajat pääsevät aloittamaan työnsä. 
 
 




Itse hirsikehikon veistäminen vaatii tekijältään todella paljon tarkkuutta sekä silmää valita 
sopivia hirsiä kokonaisuuteen nähden. Työkaluja on monenlaisia. Sekä nykyaikaista kalustoa 
(traktori tukkikouralla hirsien nostamiseen, moottorisaha, jolla tehdään karkeita sovituksia, 
sahan lisäosat pelkkausta, upotuksia ja jyrsimistä varten) sekä hirsiveistäjän perinnetyökaluja 









6 Hirsikehikon asennus paikalleen 
 
Ennen hirsikehikon purkamista veistopaikalla, hirsiveistäjä merkitsi jokaisen hirren ja nosti ne 
traktorin perässä olevaan metsäkärryyn, tukkikouraa apuna käyttäen. Etäisyyttä veistopaikalta 
rakennuspaikalle oli yli 50 kilometriä, joten veistäjä sai viettää traktorissa reilusti aikaa.  
Vielä ennen ensimmäisten hirsien nostamista paikalleen ajettiin kiukaaseen tarvittavat 
tiililetkat sisäpuolelle, joten niitä ei tarvitse erikseen nostella ovesta.  
 
Hirsiveistäjältä ja hänen apuriltaan kului ensimmäisen osan kasaamiseen yksi päivä. Sen 
jälkeen alkoi rakennus hahmottua selkeämmin. Asennuksen jälkeen hirsiveistäjä alkoi veistää 
toista osaa, johon kuuluivat mm. päätykolmiot ja kurkihirret. 
 
   
Kuva 10: Kehikon kasausta 
 
Pohjat olivat onnistuneet hyvin piirustusten mukaan, sillä kehikko osui hyvin pilareihin. 
Ainoa muutos mikä piti toteuttaa pohjaan ja paikalle tulleeseen kehikkoon oli ulkopuolinen 
kiukaan tulipesä. Alun perin lämmitys piti tapahtua saunan sisäpuolelta perinteisellä tavalla, 
mutta käytännöllisyyden ja lämmitysmukavuuden vuoksi päätettiin se sijoittaa kuitenkin 
ulkopuolelle. Puiden kantaminen pienestä saunanovesta olisi ollut työlästä, sillä puita menee 
noin kaksi kottikärryllistä jokaisella lämmityskerralla. Tämän lisäksi näkyvyys saunassa olisi 




Onneksi kiukaan pohjalaatassa oli laskettu niin paljon ylimääräistä leveyttä, että sen reunalle 
saatiin vielä yksi kivipilari kannattamaan aukon reunaa. Näin saatiin todella käytännöllinen 
lämmityspaikka ja myöhemmin rakennettavalla lämmityskatoksella ja suojaseinillä myös 
suojaa tuulelta ja sateelta.  
 
Hirsiveistäjän veistettyä toisen osan kehikosta, myös se tuotiin rakennuspaikalle ja asennettiin 
ensimmäisen osan tapaan. Näin koko runko oli valmis (kuva 13) ja päästiin siirtymään 
vesikaton asennukseen.  
 
 
Kuva 11: Ensimmäinen osa 
 
 








Kun loputkin hirret oli saatu asennettua paikalleen, päästiin tekemään rakennuksesta 
sateenkestävää. Käytännössä se tarkoitti kiinteän katon sekä ovien ja ikkunoiden asentamista. 
 
 
Kuva 13: Hirsikehikko kasassa 
 
Kattoniskoiksi valittiin 50x150 mm sahattu puutavara k900-jaolla. Kiinnitykseen yläpäässä 
ruostumattomat kulmaraudat ja alhaalla ruostumattomat hirsikkeet, eli liukukiinnikkeet. 








Kun kattoniskat oli saatu asennettua, päästiin toisen puolen lapetta laudoittamaan umpeen 
tulevaa huopakattoa varten, sekä asentamaan otsalautoja. Lappeiden umpeen laittamiseen 
käytettiin 23x95 mm raakaponttilautaa.  
  
Huopakattoa varten ensin asennettiin aluskermi ja reunapellit. Tämän jälkeen pintaan 
asennettiin vielä Katepalin valmistama musta kattolaatta. Peltisepän asennettua vielä 
lakeistorven pellit oli katto vedenpitävä. Savusaunan viereiseen tupaan oli vielä tulossa 
kamiina, mutta tälle tulevan kevythormin läpivienti tapahtuu myöhemmin samalla kun 
kamiina asennetaan.  
 
 
7.2.  Lakeinen 
 
Katon tekemisen yhteydessä oli yhden olennaisimman osan vuoro: lakeistorven teko ja 
asennus. Lakeistorven tehtävänä on räppänän kanssa ohjata savu ulos saunasta ja säädellä 
sisälämpötilaa sen ylä- ja alapäässä olevien luukkujen avulla. Lakeistorvi asennetaan kiuasta 
vastapäätä olevaan kulmaan, jotta savulle saadaan hyvä virtaus. Lakeistorven runko on tehty 
laudasta ja sisäpuolella on palovilla liimattuna vaneriin. Lopuksi sisäpuoli ja vesikatonpuoli 
pellitetään asianmukaisesti. Kun lakeistorvi oli saatu asennettua, päästiin myös toinen lape 












Ulkopuolen valmistuttua, voitiin sisäpuolellakin aloittaa mm. eristysten sekä lattioiden ja 
lauteiden teko. Muurari pääsi aloittamaan oman urakkansa jo silloin kun alempi hirsirunko oli 
pystyssä. Sisätyöt aloitettiin välikaton eristämisestä 100 mm kivivillalla. Ennen eristämistä 
piti tehdä alakatolle runko 50x100 mm puutavarasta k600-jaolla. Eristämistä hankaloitti 
hieman se, että kaksi alempaa kurkihirttä haluttiin jättää näkyviin.  
 
     
Kuva 16: Eristys 
 
 




Kun katto oli saatu laudoitettua umpeen, jatkettiin seuraavaksi paloturvallisuuden merkeissä. 
Luvassa oli kiukaan päällä olevan katon palosuojaus, joka tapahtui 50 mm palovillalla ja 9 
mm lujalevyllä. Kiinnityksessä käytettiin haponkestäviä kupukantaruuveja ja -prikkoja, jotta 
levy ei halkeaisi ajansaatossa. 
 
 

























Palosuojauksen jälkeen päätettiin kattoon lisätä vielä tuppeensahattuja haapalautoja, jotka 
sopivat tyylillisesti yhteen haapahirren kanssa ja samalla tiivistivät laudoista jääneitä 
mahdollisia rakoja. Tosin muutaman käyttökerran jälkeen katto on niin musta noesta, ettei 
katosta erota mitä puuta mikäkin on, mutta nämä ovat pieniä yksityiskohtia.  
 
    
Kuva 20: Tuppeensahattu haapalauta 
 
 
8.2.  Lattia 
 
Luonnollisesti katon valmistumisen jälkeen oli vuorossa lattia. Yksi tärkeä osa savusaunan 
hyvien löylyjen taustalla on lattia, josta täytyy saada tuloilmaa läpi. Toinen olennainen 
merkitys rakolattialla on se, että savusaunan pesussa käytettävä vesi pääsee myös jostain pois. 
Savusaunan puolelle tuli siis haapalankuista rakolattia ja tuvan puolelle eristetty lattia.  
 
Ensin kummallekin puolelle kiinnitettiin 48x148mm mitallistetut lattianiskat k600-jaolla, 
jotka myös tervattiin säilyvyyden lisäämiseksi. Seuraavaksi saunan puolella asennettiin 
lattialankut. Tuvan puolella taas laitettiin lattianiskojen kylkiin 50x50 mm rimat, joiden päälle 
kiinnitettiin 25mm runkotuulensuojalevyt. Tuulensuojalevyn päälle tuli puhallusvilla ja tämän 




   





Kun lattiat oli saatu umpeen, päästiin saunan puolella tekemään lauteita. Lauteissa pyrittiin 
ajattelemaan erityyppisiä saunojia ja kulku ylälauteelle järjestettiin kummastakin päästä. Näin 
perimmäisenäkin istuva saunoja voi lähteä pois koska haluaa. Runkona käytettiin ylimääräi-
seksi jääneitä haapahirsiä ja osa lauteiden kannatuksesta otettiin hirsiseinästä. Laudelautana 
käytettiin 48x148 mm mitalistettua puutavaraa, koska perus laudelauta olisi ollut näin isossa 




   
Kuva 22: Lauteet 
 
 




8.4. Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunat ja ovetkin löysivät tiensä puusepältä savusaunan seiniin. Hirsirakennuksessa pitää 
muistaa, että seuraavan muutaman vuoden aikana rakennus tulee painumaan useita senttejä. 
Tämä pitää muistaa niin aukoissa kuin koko rungossakin, sillä runko voi jäädä kantamaan 
jostain kohdista, ellei nurkkia koputella kiinni säännöllisesti ensimmäisten vuosien aikana. 
Niinpä ikkunat ja ovet ovat reilusti pienempiä kuin aukot. Ennen ovien ja ikkunoiden 
asennusta, asennusaukot koolattiin laudoilla, jotta kiinnitysruuveille saatiin pitävät kohdat. 
Etenkin ovien kohdalla olisi ilman koolausta tullut ongelmia, koska ne ovat niin painavia että 
olisivat korkanneet irti jossain kohdassa. Asennettaessa ovien ja ikkunoiden yläpuolelle 
jätettiin noin 10 cm painumavara, jota pitää alkuun tarkkailla.  
 
 
Kuva 24: Saunanovi 
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9 Kiukaan valmistus 
 
 
9.1. Kiukaan suunnittelu 
 
Niin kuin muissakin saunoissa, niin myös savusaunassa kiuas on pääosassa. Suunnittelu 
aloitettiin saunasta ja saunan koko määrittää myös kiukaan koon. Kiukaan koko kannattaa 
tehdä juuri saunaan sopivaksi, näin saadaan paras hyötysuhde poltettavista puista, kun liekit 
lämmittävät kiuasta eivätkä saunan rakenteita. Asiantuntijat (Kansainvälisen Savusaunaklubi 
ry) suosittelevat 10 litraa kiviä yhtä saunakuutiota kohden. Tämä on todettu parhaaksi 
suhteeksi saunan lämmitystä ajatellen. Kiukaan muoto määräytyi tarvittavan kivimäärän ja 
saunan mittojen perusteella. Tässä kohteessa saunan tilavuus oli noin 40 kuutiometriä, eli 
kiviä tuli noin 400 litraa, joka kiloina tarkoittaa noin 600kg.  
 
Kivien oikean määrän lisäksi kiukaalle tärkeää on oikeanlainen rakenne. Palamiseen tarvitaan 
ilmaa oikeassa suhteessa, jotta palaminen olisi mahdollisimman puhdasta ja kivien nokeentu-
minen pysyisi pienenä. Tähän vaikuttavat alussa määritetty tulipesän korkeus 700–800 mm ja 
kiukaaseen saatava ensiö- ja toisioilma eli arinan kautta tulen alaosaan, seinämien isojen 
rakojen (poskikanavat) kautta tulen keskiosaan ja seinämien pienistä koloista tulen yläosaan 
tuleva ilma. Lisäksi ilmavirtauksia pitää pystyä hallitsemaan, siksi pesän sivuluukut, 
tuhkaluukku ja etupellin ilmaluukut ovat säädettäviä. 
  
Kiukaan kiviä tulipesän päällä kannattelevat lämpökäsitellyt tulivalumassasta valmistetut 
palkit, jotka on valettu kaaren muotoon kestävyyden parantamiseksi. Palkkeja on kiukaassa 
viisi kappaletta.  
  
Sisemmän tiilirungon ympärille asennetaan teräksinen tukikehikko pitämään se kasassa kivien 
pyrkiessä työntämään sitä rikki. Paloviranomaisten suositusten mukaan tämän jälkeen tuli 50 
mm palovillaa ennen ulompaa tiilimuuria ja vielä 50 mm ilmatilaa ennen palomuuria. Näillä 
tiedoilla muurarina toiminut Hannu Rasi osasi tehdä oikeanlaisen kiukaan. 
  
9.2. Kiukaan muuraus 
 
 
Muuraus aloitettiin valetulta betonilaatalta lattiapinnan alapuolelta, jotta kiuas ei tule turhan 
korkeaksi. Tämä vaikutti jälleen saunan muihinkin korkeuksiin. Ennen muurauksen 
aloittamista piti olla hankittuna kaikki tarvittavat luukut, jotta muurari sai tehtyä niille sopivat 
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reiät kiukaaseen. Ensimmäisenä muurari teki palomuurin lähes ylös saakka ja tämän jälkeen 
siirtyi tulipesän tekoon. 
 
 
Kuva 25: Tulipesän pohja 
 
Tulipesän ympäriltä kolmen ensimmäisen tulitiilikerroksen pystysaumat on jätetty auki 
toisioilman saamiseksi. Näiden ilmamäärää säädellään sivuluukuilla. Tulipesän yläosan 
muurauksessa tehtiin sopivat leuat joista otettiin kannatus palkeille. 
 
 





Kun kiukaan sisempi tiilimuuri oli muurattu ylös saakka, päästiin asentamaan tukikehikkoa 
paikalleen. Tukikehikon alareunassa oleva kulmarauta osoittaa ulospäin, jotta sen päälle 
laskettava palovilla ei valuisi ilmakanavaan. Yläosan kulmarauta osoittaa taas sisäänpäin, sillä 
se ottaa tukikehikolle kannatuksen tulitiilien päältä. 
 
 
Kuva 27: Kiukaan tukikehikko 
 
 




Muurarin saatua sisäpuolella loputkin muuraukset tehtyä, pääsi peltiseppä tekemään kiukaan 
kantta. Muurari siirtyi jatkamaan tulipesän ulkopuolelle tulevia osia. Lisäksi olivat edessä 
kiuaskivitalkoot, sillä yli 600 kg kiuaskiviä odotti asettelijaansa. 
 
  
 Kuva 29: Ulkopuolen muurauksia 
  
9.3. Kiuaskivien asennus 
 
 
Kiukaassa käytetään pyöristettyjä kiuaskiviä. Telkkisen kirjan mukaan lohkottuja kiviä ei 
suositella, koska silloin kiukaaseen syntyy helposti nokihyllyjä ja palokanavia. Nokihyllyistä 
seuraa ”tikua”. Palokanavista seuraa tulipalon riski. Palokanava on kanava jota pitkin 
palokaasut pääsevät suoraan kiukaan kivikasan läpi ”liian helposti” ja tulevat ulos vaarallisen 
kuumina. Lämpö ei silloin sitoudu kiuaskiviin, vaan kuumentaa saunan rakenteita. Palokana-
van päässä nähdään joskus jopa liekin kärkiä, silloin kuin puita lisätään pesään. Sieltä tulee 
myös kipinöitä, jotka lentelevät pitkin saunaa ja aiheuttavat suuren tulipalon vaaran. 
(Haaveena Savusauna, Telkkinen 2014) Kiuaskiviä on useaa kokoa ja koot pienenevät 
ylöspäin tultaessa. Alimmaisena on Kerkesin valmistamia pyöreitä 110 mm kuulia, sitten 80 




        
Kuva 30: Kiuaskivien asettelua 
 
 






9.4. Kiukaan kansi 
 
 
Peltiseppä tuli valmistamaan kiukaan päälle laskettavan kannen, kun kiuas oli saatu muurat-
tua. Kansi on valmistettu haponkestävästä teräksestä, ja sen nosto ja lasku tapahtuvat vaijerilla 
saunan ulkopuolelta. Kansi lasketaan lämmittämisen lopussa, kun viimeinen pesällinen 
polttopuita on kuumana hiilloksena. Näin kiuaskiviin kertynyt karsta palaa pois, sillä kiukaan 
lämpötila nousee todella korkeaksi ja tikua ei pääse syntymään. Kantta pidetään alhaalla noin 
puoli tuntia ja kun se tämän jälkeen nostetaan, niin kiuaskivet ovat punahehkuisia. Kivien 
lämpötilaa on mitattu; ennen kannen laskua lämpötila oli noin 300 astetta ja noston jälkeen 
noin 500 astetta.  
 
Kannen voi laskea saunomisen jälkeen, jos haluaa säästää löylyt vielä seuraavallekin päivälle. 
Löylyä irtoaa vielä vuorokaudenkin kuluttua. Kannella on myös paloturvallisuuden kannalta 
olennainen osa, koska sillä saadaan kiuas tukahdutettua ulkoapäin. 
 
 





Savusaunan rakentaminen oli todella hyvä ensimmäinen projekti, jossa olin alusta lop-
puun mukana. Siinä pääsi kevyesti tutustumaan mitä rakentaminen kokonaisuudessaan 
on. Suunnittelussa vaadittavien ennakkotietojen hankinta, määräyksien ja toiveiden yh-
teen kasaaminen, tavaran hankinta ja saatavuuden haasteet ja rakennusvaiheessa eri ura-
koitsijoiden kanssa toimiminen tulivat tutuiksi. Lisämausteena tietysti kaikkeen tuli yh-
distettyä savusaunan perinteiden kunnioittaminen. 
  
Suunnittelun ja toteutuksen välillä oli todella vähän muutettavaa, eli kaikki meni lähes-
tulkoon suunnitelmien mukaan. Kesken projektia tulleita muutoksia olivat savusaunan 
kiukaan lämmittäminen ulkopuolelta ja lauteiden asentaminen pelkästään peräseinän 
suuntaisesti, piirustuksissa olleen L-muotoisen lauteen sijaan. Oikeastaan ainoa käytön 
aikana ilmennyt virhe oli kiukaassa olevat lämpökäsitellystä tulivalumassasta valmiste-
tut palkit. Ensimmäisiin palkkeihin tuli noin puolen vuoden käytön jälkeen halkeamia ja 
ne jouduttiin vaihtamaan. Virhe johtui palkkien suoruudesta, toisin kuin seuraava versio 
tehtiin holvikaaren muotoon ja valumassaan lisättiin alumiinikuituja sideaineeksi.  
  
 Projektin aikana opein että käyttäessä todellisia ammattilaisia, jotka osaavat homman-
sa, lopputulokseen voi olla tyytyväinen. Halvin tarjous ei aina ole paras ja jos rakennut-
taja on itse perehtynyt hyvin haluamaansa asiaan, osaa hän myös arvioida onko rakenta-
jan tarjoaman kokonaisuuden hinta perusteltu. Materiaaleissa, menetelmissä ja ajatus-
maailmassa oli tarjoajien kesken paljon eroja.  
  
Savusaunan rakentaminen kannattaa, jos on valmis antamaan savusaunalle sen ansait-
semaa aikaa. Lämmitysaika valmisteluineen on noin seitsemän tuntia eli hätäiselle sau-





Kuva 33: Valmis savusauna 
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